Partie 1 :
Tâches à faire :

- Diagramme d'activité ; →Thomas
- (Faire les user stories) ⇒ Plus tard
- (Gestion des risques) (= abuser stories) ⇒ Plus tard

- Recherche d'une solution d'authentification forte ; → Lénaïck
  Mot de passe sécurisé en hachage
  limiter les tentatives de connexion
  Double Authentification par mail (envoie d'un code de connexion (lettres et chiffres)

- Modification du modèle Entité-Association ; →Téo
- Génération du modèle relationnel ; → Téo
- Scripts de modification de la base de données + génération données tests ; →Rayan fait

Partie 2 :
Tâches à faire :

- Pseudonymisation des données ; → Téo
- Traçabilité ; → Rayan
- Solution d'authentification ; → Lénaïck
- US 1 ; → Lénaïck
- US2 ; → Lénaïck
- US3 ; → Téo
- US4 ; → Rayan
- US5 ; → Téo
- US6 ; → Thomas
- US7 ; → Thomas
- US8 ; → Rayan
- US9 ; →Thomas
- CRUD → Tout le monde

Priorité :
Gestion des rdv = CRUD > US1 > US2 > US3 > US4
Gestion des questionnaires = US5 > US6 > US8 > US9 > US7

+

Arborescence appli° + Charte graphique + Maquette page + Dev blocs communs (index, header, footer etc) ⇒ Téo

charte graphique :

Clinique
PASTEUR

Clinique

PASTEUR

Santé

#0059ff

#000000

#ffffff

Montserrat (gras) **Aa**

Sans-serif

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz